

富津事業所新富支所前期飼育水槽塗装改修工事 工程表

工種・種別	7月							8月							9月							10月							11月						
	1	5	10	15	20	25	31	1	5	10	15	20	25	31	1	5	10	15	20	25	30	1	5	10	15	20	25	31	1	5	10	15	20	25	30
工事発注準備																																			
管理・書類作成																																			
準備工																																			
既存配管 脱着 (エア配管改修)																																			
素地調整 (既存塗膜除去)																																			
下地調整 (樹脂モルタル塗布)																																			
養生																																			
プライマー塗布																																			
被覆材塗布																																			
仕上材塗布																																			
片付け清掃																																			

入札公告(約20日間)、入札

契約書類作成